ವಿಷಯ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ. ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ–01ಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ

1. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರರವರ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕ
2. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ–01ರ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕ:

* * * * *

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ–01ಕ್ಕೆ ರೂ. 250.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಿ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	Construction of RCC drain from NH-8 junction to fire Station (Nitte Meenakshi Road) in ward no - 01 of yelahanak Sub division.	150.00	Developments of Roads and drains at PDMS Premises (Police Driving and Maintenance School) in ward no - 01 of yelahanak Sub division.	150.00

2) ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್.ಹೆಚ್–8 ನಿಂದ ನಿಟ್ಟೆ ಮಿನಾಕ್ಷಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ನ PDMS ರಸ್ತೆಯ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ತುಂಬಾ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದರುಸ್ಥಿಪಡಿಸಲು ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (1) ಮತ್ತು (2)ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ

ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ
Asst. Revenue Officer
Yelahanka Sub. Divison
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

3 ಕ.ವಿ.ಧ್ಯಂ:-

~~ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ (3) ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ~~

ಮೇಲೆ (1) ಅಂತೆ (2) ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳಾದ "Construction of Rcc drain from NH-8 Junction to fire station (Nitte menakshi Road)" ಗೆ ward No-01 ರ Yelahanka Sub division ರವರು ಕಾಮಗಾರಿ 001-20-000036 ಅಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು Notification ಹೊರಡಿಸಲು ಸೇಕಾರಣ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

(4) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು Job ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ಲಿನ ಪಾವತಿಯನ್ನು PDMS Training School ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

(5) "Developments of Roads and Drains at PDMS Premises (Police driving and maintains school)" ಗೆ ward No-01 ರ Yelahanka Sub Division ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
6	ಕಂಡಿಕೆ (4) ಮತ್ತು (5) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೊನ್ಸೆರೊಸೆರಸ್ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಸಮಗ್ರ ವಿವರವನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಜಂ.ಆ.ನಂ.1 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಗಲುವ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ ನಗಿಸಿದ್ದು, ಕಂಡಿಕೆ (5) ರಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ (ಅಂ.ವಿ) ಕಂಡಿಕೆ 1 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ 3 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ನೀವು ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ Navigation ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನವರು ನೀವು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಡಿಕೆ 5 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ "Development of Roads and Drains at PDMS premises (police diving and maintainnee School) in ward no-01 of yelahanka Subdivision ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಲಾಯಿತಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಸೀಡಲು ಕೋರಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿವರವಾದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಸಂ.2330/ಆಯು/2020 ದಿನಾಂಕ 2-12-2020
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ದಿನಾಂಕ 04/12/2020 ಸಂಖ್ಯೆ 2690/ (ಯಲಹಂಕ)

(ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಕಛೇರಿ)

ಬಿ.ಆ(ಯೋ)/ಪಿ.ಆರ್/0690/2019-20

9. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಕಡತವನ್ನು ಮರು ಮಂಡಿಸಿ.

10. ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ)

Special Commissioner (Project)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

6772
30/12/19

11. ಕಂಡಿಕೆ (9) ವಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (8) ರವರೆಗಿನ ವಿವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೆ, 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೆ-3739 Special Development works ರಡಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 01 ಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ರೂ. 150.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ 001-20-000036 ರಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿರ್ಮಿಸಿರುವುದನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 25.11.2019 ರಂದು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ರೂ. 150.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ construction of RCC drain from NH-8 Junction to fire station (Nithe Meenakshi Road) in ward NO. 001 of Yelahanka Sub Division ಎಂಬುವುದಾಗಿ Development of Roads and Drains at PDMS premises (Police Driving and Maintenance School) in W. NO. 01 of Yelahanka Sub division ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಜಾಬ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

15/5/2020

ಬಿ.ಆ(ಯೋ)
15/5/2020
287

ವಾನ್ಯ ಬಿ. ಆ (ಯೋ)

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಿ.ಆ(ಯೋ)/ಪಿ.ಆರ್/287/2019-20-21

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿ, ವಾರ್ಡ್-01 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವಂತೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ "ಪಿ-3739" ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ "Construction of RCC drain from NH-8 Junction to fire station (Nitte Meenakshi Road) in ward No.01 of Yelahanka Sub Division" ಮೊತ್ತ ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ:001-20-000036 ರಂತೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಾಗಿ, ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ..

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕೋರಲಾಗಿರುವ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ
01	"Construction of RCC drain from NH-8 Junction to fire station (Nitte Meenakshi Road) in ward No.01 of Yelahanka Sub Division"	Rs.150.00 Lakhs	Developments of Roads and Drains at PDMS premises (Police Driving and Maintenance School) in ward No.01 of yelahanka Sub Division	Rs.150.00 Lakhs

ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು CFO ರವರು ಕಂಡಿಕೆ-11ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ "2019-20ರ ಪಿ-3739 ರಡಿ ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ:001-20-000036 ರಂತೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ 001-20-000036 ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಮೂದಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 13)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ **ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗೊಳಪಟ್ಟು, ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 003-20-000118 ರ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೇ, ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.** 14)

1) ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಆಯವ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ / ಅನುದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಮತ್ತು ಪುನಾರಾವರ್ತನೆಯಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
2) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ Geo-tagged ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.

ಪು.ತಿ.ಸೋ

...procurement/isf/portal/...

3) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಲೆಅ/ಆಯವ್ಯಯ/-2019-20/ಪಿಆರ್/11/2018-19, ದಿನಾಂಕ:12-03-2019 ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರವರ ಆಂತರಿಕ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಿಬಿಎಂಪಿ/ಆ/ಪಿ.ಆರ್/5287/ 2019-2020, ದಿನಾಂಕ:05-11-2019 ರಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು / ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

4) ರಸ್ತೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊರಡಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ/248/ಎಂಎನ್‌ವೈ/2019, ದಿನಾಂಕ:22-10-2019 ರ ಆದೇಶದ್ದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

15) ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು)

ಆ ನಮೂನೆ ನಿಜ.
ಸಿಬಾಚ.ಅಯುಕ್ತರ
26/5/2020
Commissioner
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

16) Spl-Comm (P)

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿ.ವಿ.ಸಂ.ಪಿ. ಆಯುಕ್ತರ ಅಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು
ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 21-05-2020

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ: 26/5/2020 ಸಂ: 464

(ಯೋಜನೆ) CHO

(17) ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಅಯುಕ್ತರವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಇಇ ಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂರ್ವ ವಲಯ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು-560 002

(18) ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ)

ವಿಷಯ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	
	ಮಂ
	ವಿ
	(P
	y
28	
29	

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: Developments of Roads and drains at PDMS premises (Police Driving and Maintenance School) in ward no -01 of yelahanka Sub division.

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-01ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಟ್ಟೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲಿಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್‌ನ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಈ ರಸ್ತೆಯು ಎನ್.ಹೆಚ್.-7 ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸದಸ್ಯರು **ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3739 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ** ಸೇರಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ-3739ಯಲ್ಲಿ ರೂ. 150.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

1. ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿ ಇರುವ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆದು ದೂರದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವುದು
2. ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹರಡುವುದು
3. ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೈಮರ್ ಕೊಟ್ ಅಂಟು ಪದರ ಲೇಪಿಸುವುದು
4. ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಿ.ಬಿ.ಎಂ. ಮತ್ತು ಬಿ.ಸಿ. ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, 001-20-000036 **ರಂತೆ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ.** ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ (ವಾರ್ಡ್-ನಂ 1)

ಸ.ಕಾ.ಅ (ಯ.ಉ.ವಿ)

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Division
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ ದೊರೆತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-01 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಟ್ಟೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಲಿಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್‌ನ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಈ ರಸ್ತೆಯು ಎನ್.ಹೆಚ್-7 ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆಆಗಿದ್ದು ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

Sl No	Job Number	Name of work	Estimate Cost Rs in Lakhs
1	001-20-0000	Developments of Roads and drains at PDMS premises (Police Driving and maintenance School) in ward no:01 of yelahanka Sub division	150.00

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗರವರು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಾರ್ಡ್‌ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

09/6/2020

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) TA

ಕಂಡಿಕೆ (15)ರ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ Develoment of roads and drain at PDMS premises (Police driving and maintenance school) in ward no-01 of yelahanka sub division ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೂ 150.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ-3739ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ 001-20-000036ದೊರೆತಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು Overlap ಆಗದಂತೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:13-12-2019ರ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಮಯಾನುಸಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಬ12(1)ಪಿಆರ್/394/201-20,ದಿನಾಂಕ:25-09-2019ರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಮು.ಲ(ಯ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(29) E.E (yelahanka)

ಕೆಂಬಿಕೆ (28) ರಲ್ಲಿ ಮೂನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಂಕಿತರು (ಮು) ರವರು ಕೆಡಿಂ ಕಿಮಾಗಾನಿ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಚಾಂಜ್ಞಾತ ನೀಡಿದ್ದು, DTS ಗ್ರಸಾವೇಂಕಿತರು ಕೋಂ ಕೆಡತವಿನ್ನ ತಪ್ಪು ಮುಂದಿನ ಗ್ರದಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳಿಸಿದೆ

(30) ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಂಕಿತರು (ಮು)

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಂಕಿತರು
ಯಲಹಂಕ ಪಟ್ಟಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

https://eproc.karnataka.gov.in/eprocure... SUDHAKARA 12/08/2020 17:44:35 12/08/2020 17:44:42 12/08/2020 17:44:46 Completed Completed

ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(40)	ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri H V Onkarappa ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ. 1,39,32,398.27 ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ 2018–19 ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+) 4.95% ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 01–07–2020ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+) 1.07% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri H V Onkarappa ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರ ರೂ. 1,39,32,398.27 ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+) 4.95% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ
(41)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಬಿ.ಬ.ಎಂ.ಪಿ.ಯಲಹಂಕ ವಲಯ. (41) 16 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) 4ನೆ
	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ದಿನಾಂಕ:12–08–2020ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ 1) Sri.H.V.Onkarapp, 2)Sri.Murthy CNS ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, Sri.H.V.Onkarappa ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ1,39,32,398.27ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:01–07–2020ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇ (+)1.07 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.H.V.Onkarapp ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರ ರೂ 1,39,.32,398.27ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇಕಡ(+)4.95%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮು.ಕಿ.(ಆ ವ) 42 ಕಂಡಿಕೆ (39) ರಂತೆ (41) ಕವರಿನ ವಿನಂತಿಯಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಿಮಿಷಿತಾಂಶ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ, ಕಡತವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ 43 ವಿಷಯ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರ (ಆ.ವ)

https://eproc.karnataka.gov.in/eprocurement/jsf/porta

ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನಾರ್ಥವಾಗಿ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.

1. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:01 ರಲ್ಲಿ Development of Roads and drains at PDMS Permises (Police Driving and Maintenance School) ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ:001-20-000036. 2019-20 ಆಯವ್ಯಯದ ಪಿಕೋಡ್-3739ರಲ್ಲಿ ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳಗ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್. ಆರ್. ದರಗಳಂತೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿಯ ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಡಿ.ಎಸ್. ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ(30)ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
3. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಅನುಮೋದನೆ ಯಂತೆ ದಿನಾಂಕ:24-07-2020ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4. ದಿನಾಂಕ:12-08-2020ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಬಿಡ್ದುದಾರರು ಮಾತ್ರ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು
   1 Sri H V Onkarappa
   2 Sri Murthy C N S
5. ಇಬ್ಬರು ಬಿಡ್ದುದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ KW-4 ರ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.(ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ),
6. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಂಡಿಕೆ 36ರಲ್ಲಿನ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ/ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಿಯಂ	ಷರಾ
1	H V Onkarappa	1,32,75,259.80	1,39,32,398.27	(+)4.95% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್-1
2	Murthy C N S		1,49,47,853.30	(+)12.60% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್-2

ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ(42)ರಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯಲಹಂಕ)ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ.

1. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಆಯವ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ/ಅನುದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಮತ್ತು ಪುನಾರಾವರ್ತನೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
2. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಲೆಅ/ಆಯವ್ಯಯ/2019-20/ಪಿಆರ್/11/2018-19 ದಿನಾಂಕ:12-06-2019 ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರವರ ಆಂತರಿಕ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಟಿಬಿಎಂಪಿ/ಆ/ಪಿ.ಆರ್/5287/2019-20 ದಿನಾಂಕ:05-11-2019 ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಆ/ಪಿ.ಆರ್/6166/2019-20 ದಿನಾಂಕ:13-12-2019ರಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು / ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
3. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ/ಎಸ್.ಆರ್.ದರಗಳ ಅನ್ವಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.
4. ಕಾಮಗಾರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಯುಳ್ಳ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
5. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಘಟನೋತ್ತರ ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ.

ವಿಷಯ ...

Ch PDMS Premises WNL001 ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ: BE(E)PR(E)/...

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:01 ರಲ್ಲಿ Development of Roads and drains at PDMS Permises (Police Driving and Maintenance School) ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri H V Onkarappa ರವರನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 1,39,32,398.27/-ಗಳು, ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ.4.95%ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ (2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ) ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಟಪ್ಪಣಿ ಮಂಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಆಸ್ತಿಗಳು) ಹಾಗೂ
ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು(ಯಲಹಂಕ)

(H4) ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು

ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(H5) ಸ್ಥಾಯಿ ಅನುಮತಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಂಡಿಸಿ

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿಗಳು)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(H6) EE(Yel/Ankle)

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:01 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಎಲ್-1 ರವರು ಶೇ.4.95%ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಂಡಿಸಲು ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

(H7) ಸ್ಥಾಯಿ ಅನುಮತಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿಗಳು)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(H8) CS)

ಸಂ:1366 05/09/2020

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಆಯುಕ್ತರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ.ಎ.ಸಿ./ಆರ್./(1)/2019-20
ದಿನಾಂಕ: 01-04-2019

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಛೇರಿ
ಮನವಿ ಸಂಖ್ಯೆ 903
ದಿನಾಂಕ 07.09.2020

ಅಕಿಸ್ಥಾನ/268/2020-21

ಮಾರ್ಗಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ
ದಿನಾಂಕ 7/9/2020 ನಿರ್ಣಯವನ್ನು
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 114-115 ರಲ್ಲಿನ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

ವಿ.ವಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಆಯುಕ್ತರ ಆದ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಆರ್. (ಪ) 455 /2020
ದಿನಾಂಕ 10/9/2020

ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Spl. Comm (Civil)
2nd Comm (Tech)

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಅಸ್ತಿ-ಪಾ) 29/9/20
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

CE (Yelhanka)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
03 OCT 2020
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

ಸಂ: 6823 25/09/2020

ಸಂ: 3098 ದಿನಾಂಕ: 01/10/2020 ಬೆಂಗಳೂರು-92

E.E. (W.M)
1/10

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಳತೆಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಸಿ.
01/10/2020